

Flux d'activité d'un poste et d'un lot

Compte tech - 2025-12-02 - [Suivi Financier](#)

Comment retracez les activités faites (édition, progression, commentaire, photo) ?

Smartbeam enregistre l'ensemble des actions faites par lot et par poste, par chaque participant, sur mobile ou sur le web, de manière à permettre à chacun de pouvoir retrouver facilement ou vérifier une information à tout moment en fonction des besoins :

1. Toutes les activités faites par date et par participant
2. Toutes les activités faites précisément sur un poste ou une zone (avancement, commentaires, photos, éditions)

Chacune des activités peut également être éditées ou supprimées au besoin, mais uniquement par son auteur. Pour corriger un avancement fait par un autre participant, il faut alors faire une nouvelle progression, à la hausse ou à la baisse. De cette manière, chacun garde une trace de ce qu'il a enregistré et voit en fonction si la correction qui a été apportée par quelqu'un d'autre.

PS : La gestion de l'avancement financier (et de l'historique des activités qui y sont liés) n'est disponible qu'à partir du plan PRO et gratuitement pour les invités sur le projet de client Smartbeam en fonction de leur propre plan. Veuillez contacter l'administrateur de votre compte ou l'équipe commerciale Smartbeam si vous n'en disposez pas et souhaitez en bénéficier.

Sur le web

Il y a deux manières de voir les activités faites :

1. En haut à droite du tableau des postes, en cliquant sur la date de la dernière activité enregistrée pour y retrouver toutes les activités faites sur le lot, classée par date et par participant. Cela est notamment utile pour contrôler rapidement tout ce qui a été fait depuis que l'on est venu la dernière fois sur ce lot. En cliquant sur une date et un participant, on y voit alors les postes avec des activités à cette date, avec la possibilité d'accéder au poste complet si l'on souhaite en voir davantage.
2. Sur un poste ou sur une zone d'un poste, en ouvrant le flux d'activité de celui-ci (via un clic droit sur le poste ou via les "..." à droite du poste/de la zone). Cela est notamment utile pour vérifier les dernières activités faites sur un poste/une zone avant de l'adapter. Dès que le flux est affiché, vous pouvez également naviguer de poste en poste (ou de zone en zone) pour les vérifier un à un.

Démo AMO > Avancement > Lots > Gros-œuvre Cumulé Voir plus Ajouter Exporter									
Postes Infos Dernière activité le 03/03/2021 par Florent Coninck									
Postes ▼ ▲ Q Tous les postes				Commande < Initiale Avenant À exécuter			Avancement Antérieur Période		Activités ×
				1.501.462,56 €	21.283,44 €	1.522.746,00 €	1.318.518,45 €	0,00 €	1.318.518,45 €
02 TERRASSEMENT									
02.01.01 Terrassement - déblais - préparation de l'assiette du bâtiment									
02.01.01.01 Enlèvement de terres arables (avec 50 cm en plus que le bâtiment, hauteur 30 cm) au niveau de l'ensemble du...				QP € 7,41/m³	621,00 m³ € 4.601,61	-621,00 m³ € -4.601,61	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00
02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres				QP € 24,68/m³	2.426,74 m³ € 59.891,94	1.000,00 m³ € 24.680,05	3.426,74 m³ € 84.571,99	3.426,74 m³ € 84.571,99	0,00 m³ € 0,00
02.02 Terrassement - remblais - généralités									
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol				QP € 1,55/m²	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 1.205,79	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol				QP € 155,00/m²	777,93 m² € 120.579,15	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 120.579,15	165,24 m² € 25.612,36	0,00 m² € 0,00
02.02.03 Remblais périphérique contre fondations avec terres des déblais				QP € 13,46/m³	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00	299,02 m³ € 4.024,81	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00
03 FONDATIONS									
03.02.01 Radier coulé in situ, en béton armé - épaisseur 35 cm - poteau				QP € 287,91/m³	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00	391,86 m³ € 112.820,41	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00
04 TRAVAUX D'EGOUTTAGE									
04.02 Egoûts extérieurs et/ou intérieurs - tuyaux en PVC enterrés et/ou suspendus									
04.02.03 Canalisation Diam. 110 pour eau de pluie				QF € 3,29/m	444,09 m € 1.461,06	0,00 m € 0,00	444,09 m € 1.461,06	444,09 m € 1.461,06	0,00 m € 0,00

Démo AMO > Avancement > Lots > Gros-œuvre Cumulé Voir plus Ajouter Exporter									
Postes Infos Dernière activité le 03/03/2021 par Florent Coninck									
Postes ▼ ▲ Q Tous les postes				Commande < Initiale Avenant À exécuter			Avancement Antérieur Période		02.01.01 Terrassement pour f... ×
				1.501.462,56 €	21.283,44 €	1.522.746,00 €	1.318.518,45 €	0,00 €	1.318.518,45 €
02 TERRASSEMENT									
02.01.01 Terrassement - déblais - préparation de l'assiette du bâtiment									
02.01.01.01 Enlèvement de terres arables (avec 50 cm en plus que le bâtiment, hauteur 30 cm) au niveau de l'ensemble du...				QP € 7,41/m³	621,00 m³ € 4.601,61	-621,00 m³ € -4.601,61	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00	0,00 m³ € 0,00
02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres				QP € 24,68/m³	2.426,74 m³ € 59.891,94	1.000,00 m³ € 24.680,05	3.426,74 m³ € 84.571,99	3.426,74 m³ € 84.571,99	0,00 m³ € 0,00
Batiment A							2.175,58 m³	2.175,58 m³	0,00 m³
Batiment B							475,58 m³	475,58 m³	0,00 m³
Batiment C							775,58 m³	775,58 m³	0,00 m³
02.02 Terrassement - remblais - généralités									
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol				QP € 1,55/m²	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 1.205,79	777,93 m² € 1.205,79	0,00 m² € 0,00
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol				QP € 155,00/m²	777,93 m² € 120.579,15	0,00 m² € 0,00	777,93 m² € 120.579,15	165,24 m² € 25.612,36	0,00 m² € 0,00
02.02.03 Remblais périphérique contre fondations avec terres des déblais				QP € 13,46/m³	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00	299,02 m³ € 4.024,81	299,02 m³ € 4.024,81	0,00 m³ € 0,00
03 FONDATIONS									
03.02.01 Radier coulé in situ, en béton armé - épaisseur 35 cm - poteau				QP € 287,91/m³	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00	391,86 m³ € 112.820,41	391,86 m³ € 112.820,41	0,00 m³ € 0,00

Sur mobile

Il y a plusieurs manières de voir les activités faites :

1. Pour retrouver l'historique d'un lot, accédez à celui-ci et allez sur l'onglet "Activités" pour y retrouver toutes les activités faites sur le lot, classée par date et par participant. Cela est notamment utile pour contrôler rapidement tout ce qui a été fait depuis que l'on est venu la dernière fois sur ce lot. En cliquant sur une date et un participant, on y voit alors les postes avec des activités à cette date, avec la possibilité d'accéder au poste complet si l'on souhaite en voir davantage.
2. Pour retrouver l'historique d'un poste, cliquez sur celui-ci et allez sur l'onglet "Activités".
3. Pour retrouver l'historique d'une zone d'un poste, ouvrez le poste concerné et ensuite sur la zone en question, cliquez sur la flèche ">" pour accéder à une vue détaillée

18:58

02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres

100 %

3426,74/3426,74 m³
84.571,99/84.571,99 €

AVANCEMENT

ACTIVITÉS

INFOS

+

Batiment C

542,906 m³ au 31/08/2020 (Cumul 542,906 m³)

16/12/2020 par Florent C.

+

Batiment A

1175,58 m³ au 31/07/2020 (Cumul 1175,58 m³)



16/12/2020 par Florent C.

Poste créé avec une quantité de 2426,74 m³

15/12/2020 par Florent C.

Écrivez votre commentaire...

09:41

Gros-oeuvre

BPC

1.317.652,62/1.522.746,00 €

87 %

POSTES

ACTIVITÉS

INFOS

12/02

Florent Coninck

02.01.01 Terrassement - déblais - préparation de l'assiette du bâtiment

02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres

05/02

Florent Coninck

04/02

Florent Coninck

29/01

Florent Coninck

15/01

Florent Coninck

14/01

Florent Coninck

12/01

Florent Coninck

11/01

Florent Coninck

16/12

Florent Coninck