


[Knowledgebase](#) > [FINANCIAL MANAGEMENT/DOCUMENT MANAGEMENT](#) > [Financial Management](#) > [Devis / Fiche Travaux Modification \(FTM\) / Devis Hors FTM](#) > [MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives \(FTM\) ? \(Création + Etudes\)](#)

MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives (FTM) ? (Création + Etudes)

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2026-05-27 - [Devis / Fiche Travaux Modification \(FTM\) / Devis Hors FTM](#)


1. Aller dans l'arborescence - Fiches Modificatives



The screenshot shows the IDCAPTURE interface. On the left, a project tree for 'PROJET TEST - ID CAPTURE - (1) / 1 083' is visible. The 'Fiches Modificatives - 2' item is highlighted with a red box. On the right, a table displays the details of the Fiches Modificatives. The table has columns for 'Etape', 'Act.', 'Pièces', 'Ent.', 'Devis', 'Pj', 'Montant', and 'Vérifica'. Two rows are shown, both with a 'Test SLE' title and a date of '20/08/25'.

Etape	Act.	Pièces	Ent.	Devis	Pj	Montant	Vérifica
2 - A	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	ILE	01 20/08/25	PDF	+2 200,00	MOX
1 - A	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	ILE	01 20/08/25	PDF	+1 800,00	MOX

2. Cliquer sur "Nouvelle fiche"



The screenshot shows the IDCAPTURE interface with the 'Nouvelle fiche' button highlighted in the top bar. The button is located next to the 'Imprimer F.M. complètes' button. Below the buttons, a text input field is visible with the placeholder text 'Ajouter une nouvelle fiche modificative de travaux'. The main table on the right shows the details of the Fiches Modificatives, with two rows visible. The first row has a 'Test SLE' title and a date of '20/08/25'. The second row has a 'Test SLE' title and a date of '20/08/25'.

Etape	Act.	Pièces	Ent.	Devis
2 - A	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	ILE	01 20/08/25
1 - A	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	ILE	01 20/08/25

3. Remplir le formulaire :
N°, Date, Demandeur et Titre de la FTM sont **obligatoires**.

Bon à savoir : Toutes les informations que vous indiquez lors de la création de la FTM seront reprises lors de la création de l'OS ou l'Avenant.

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	☐ Nombre de jours calendaires :
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

4. Cliquer sur "Enregistrer" - La Fiche Modificative est créée

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	test
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	☐ Nombre de jours calendaires :
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

5. Cliquer sur "M. à j. liste acteurs" pour sélectionner les acteurs sollicités pour la phase Etude

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Études" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
<button>Modifier informations</button>

Entête - Pièces descriptives - Entreprises

Acteurs sollicités pour les études				
Inscrit				
Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc. Echéance Dépôt / Retard
MOX	BETEM BETEM MOX Utilisateur	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	✖
<button>M. à j. liste acteurs</button>				

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives			
Emt.	Entreprise	Date	Titre
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	 <button>Choisir un fichier</button> Aucun fichier choisi <button>Déposer la pièce</button>
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	 <button>Choisir un fichier</button> Aucun fichier choisi <button>Déposer la pièce</button>

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

6. Sélectionner l'acteur (ici "BETEM (MOX)") et sélectionner 'oui', 'non', ou '?' avant de cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Création

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des acteurs			
Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer
MOX	BETEM	Oui Non	Enregistrer Supprimer
Ajouter	BETEM (BET)	? ?	Ajouter

Fermer

7. Une fois tous les acteurs ajoutés, cliquer sur "Fermer"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Création

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des acteurs

Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer		
MOX	BETEM	Oui	Non	Enregistrer	Supprimer
BET	BETEM	?	?	Enregistrer	Supprimer
Ajouter			Oui	Oui	Ajouter

Fermer

- "Ouvrir la phase Etudes" pour que les BET puissent déposer des pièces descriptives

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Ouvrir la phase Etudes

Supprimer cet indice

Fermer

Etape : Création

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Etudes" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Modifiers informations

- Choisir un fichier puis renseigner un titre pour "Déposer la pièce"

Bon à savoir : Plusieurs pièces peuvent être déposées tant que la fiche n'est pas à l'étape Chiffrage

Acteurs sollicités pour les études

Inscrit					
Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc.	Echéance Dépôt / Retard
MOX	BETEM <i>BETEM MOX Utilisateur</i>	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	✗	
Ne s'est pas encore prononcé					
Emt.	Acteur	Echéance	Retard		
BET	BETEM <i>Aucun acteur défini. Contactez un administrateur.</i>	28/08/25			

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre	
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	Choisir un fichier	Aucun fichier choisi
Déposer la pièce				
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	test	Choisir un fichier
Déposer la pièce				

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffage

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

10. Une page s'affiche pour confirmer le dépôt de la Pièce Descriptive - Cliquer sur Revenir à la fiche

Fiche modificative - Contrat travaux : Fiche n° 3 - A du 21/08/2025 - ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE

Etape : Etude

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Incidence sur le délai global :

Observations incidence :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Commentaires :

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Pièce descriptive ajoutée

Emt.	Fichier	Date	Titre
MOX	3_A_MOX_1_Formation_Batiwork.pdf	21/08/25	test

11. Sélectionner les entreprises en cliquant "M.à j. liste entreprises"

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/25	test Déposée à l'étape "Etude"
Supprimer la pièce			
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffage

M. à j. liste entreprises

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

Documents joints (non visibles par les entreprises)

Type de document : Fiche modificative de travaux

Titre :

Observations :

Date : (jj/mm/aaaa)

Fichier : Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Ajouter

12. Sélectionner la ou les entreprises concernées (ici "ILEX (ILE)", ajouter un délai si nécessaire puis cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des entreprises

Emt.	Entreprise	Chiffage pour le
Ajouter	ILEX (ILE)	

Ajouter

Fermer

13. Une fois toutes les entreprises ajoutées, cliquer sur "Fermer"

Fermer

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025	
Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES	
Nature : Travaux adaptatifs	
Titre : test	
Descriptif :	
Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	
Indice : A du 21/08/2025	
Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	

Liste des entreprises		
Eml.	Entreprise	Chiffrage pour le
CLI	CLIBAT	Supprimer
ILE	ILEX	Supprimer
Ajouter		Ajouter

Fermer

14. Passer la FTM en étape Chiffrage en cliquant sur "Demander le chiffrage".
La ou les entreprises vont être informées qu'un devis est en attente de leur côté sur cette FTM.

Fermer

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025	
Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES	
Nature : Travaux adaptatifs	
Titre : test	
Descriptif :	
Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	
Indice : A du 21/08/2025	
Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	

Liste des entreprises		
Eml.	Entreprise	Chiffrage pour le
CLI	CLIBAT	Supprimer
ILE	ILEX	Supprimer
Ajouter		Ajouter

Fermer