


MOE-MOA : Comment créer un ordre de service à partir d'une FTM ?


Service Client ID Capture (Suzanne) - 2026-05-27 - [OS / Avenants](#)

Pour votre information : les ordres de service sont dans la plupart des cas créés par les maîtrises d'œuvre.

1) Se rendre sur la page des Fiches Modificatives depuis le volet de navigation, vérifier que le devis est validé par tous les acteurs (drapeau vert) :



2) Dans la colonne "Avec OS", vous trouverez un lien vers les OS créés ou les OS en attente de création et cliquez sur le lien encadré en rouge ci-dessous : le lien redirige au formulaire de création de l'Ordre de Service



3) Les zones obligatoires sont déjà pré-remplies avec les informations de la FTM (intitulé, montant du devis, ...).

□ Vous pouvez ajouter et/ou modifier des informations si nécessaire mais ces modifications ne seront effectives que sur l'OS.

Nouvel Ordre de service notifié à ILEX - ILE

Lot 9 - ASCENSEURS ▼

N° : 12 du 20/08/2025 (jj/mm/aaaa)

Objet : Test SLE

Description :

4) La FTM est automatiquement cochée - Enregistrer :

☐ Vous pouvez également ajouter d'autres FTM validées sur l'OS :

Conditions :

Incidence sur le délai global : ☐ Nombre de jours calendaires :

Observations incidence :

Taux de TVA : 20 % ▼

Montant en lettres :

Laissez le champ vierge si vous souhaitez que le logiciel calcule automatiquement le montant total TTC ▼ en lettres à l'enregistrement de l'Ordre de service

Sélectionnez les devis

FM	Titre	Nature	Devis	Date	Montant HT
☒	1 Test SLE	Travaux adaptatifs	01	20/08/25	1 600.00

Tout sélectionner
Annuler la sélection

Enregistrer
Annuler

Bon à savoir :

Il est aussi possible d'accéder à cette page depuis le bouton Nouveau de la page Ordre de Service, en choisissant un Lot/Entreprise dans la liste ci-dessous :

OS lié à un devis validé : ou

OS direct :

Rappel des devis :

Lot	Entreprise	Devis	Montant HT (€)
3	CLIBAT	01	test...
9	ILEX	FM N° 2	Test SLE...

5) L'ordre de service est créé, il est en attente de validation.

Attention, cet Ordre de service a été créé il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé par son créateur.

Contrat : Contrat travaux
OS N° : 12 - A du 20/08/25
Notifié à : ILEX - ILE
Lot : 9 - ASCENSEURS
Objet : Test SLE
Description :
Incidence sur le délai global :
Observations incidence :
Montant en lettres : Mille neuf cent vingt Euros toutes taxes comprises
OS créé par : ASSISTANCE VISIOBAT le 20/08/2025 12:18

[Modifier informations](#)

Liste des devis

FM N°	Ind.	Titre	Nature	Entreprise	Devis	Date	Montant HT (€)
FM 1	A	Test SLE	Travaux adaptatifs	ILE	01	20/08/25	1 600.00

Décomposition par lot

Lot	Libellé	Montant HT (€)	Bordereau OS
9	ASCENSEURS	1 600.00	12_9
TOTAL HT (€)		1 600.00	

Validation de l'Ordre de service

Emit.	Valideur	Date	Observations
BETEM			
	Valideur	BETEM MOX Utilisateur	
	Date	20/08/2025 (jj/mm/aaaa)	
	Observations		
Valider		Refuser	
JLN	SCI JEAN LOUIS NOISIEZ	27/08/25	
ILE	ILEX - utilisateur test	27/08/25	

Bon à savoir

- La **validation du bordereau d'OS** est souvent induite par la validation de l'OS. Pour faire des modifications du bordereau (ajouter un détail pour le pointage), il faut le faire avant la validation finale de l'OS.

La validation du bordereau d'OS est **nécessaire** pour son intégration dans les situations de travaux, veuillez à vérifier sa validation (en cas de non automatisation de sa validation ou en cas de modification).

- Vous pouvez intégrer une pièce jointe à tout moment (avant ou après validation) en bas de la page qui sera visible par les entreprises :

Documents joints	
Type de document :	OS signé par le Maître d'Ouvrage ▼
Titre :	
Observations :	
Date :	(jj/mm/aaaa)
Fichier :	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Ajouter	